# 服務學習

木匠的家 作業資訊化



10244109 曾也馨

10244124 魏鴻宇

10244136 李欣怡

10244145 洪立蓉

10244235 林玫鈺

10244239 鄭郁潔



# 目錄

專案緣起	_P.3
專案目標	_P.3
時程規劃	_P.4
系統介紹	_P.8
介面介紹	_P.13
會議記錄 The Carpentary House	_P.18
組員的工作分配	_P.21





# 專案緣起

起初看到木匠的家網頁後,覺得在現代人手一支手機的時代,為了使大家捐物不需要先拍照再傳到電腦才能進行捐物資料的填寫,所以我們決定設計出一個捐物 app 直接運用手機軟體就可以完成整套捐物流程。

主要是將木匠的家的捐物流程大型捐物、小型捐物,兩種流程分別在 app 中做說明及供使用者點選要進行的流程,最重要的是拍照部分可 以直接進行拍攝捐贈物品,不需再進行設備的轉換,使用起來更加方 便。

The Carpenter's House

# 專案目標

客戶在運用木匠的家捐物 app 後,可以簡短捐物流程所花費的時間,而捐物流程也簡單化,使用起來就更方便,只要手機中有木匠的家 app 就可以隨時隨地捐物,不需再找電腦進入網站才可進行捐物。這個 app 使木匠的家捐物流程變得更加簡單、方便,並且省下許多不必要的時間,最重要的是只要有手機下載木匠的家 app 就可以隨時進行捐物。

# 時程規劃

我們將時程規劃成三個階段進行,循序漸進完成整個專案。有了時程 規劃後比較容易進行每個階段動作,而且每個階段都有負責人,所以 分配工作起來更方便。

先是決定要做什麼,所以與木匠的家進行聯繫。

作業名稱	前置	完成日期	重點	負責人
/ 前置作業 1.1 專案規劃				
1.1.1 專案選擇	1.1	3/31	第一次與木匠 的家開會時得 到其想法	全組同學
1.1.2 聯絡溝通	d.1.10	4/13	積極、主動、禮 貌的態度與木 匠的家聯繫	魏鴻宇
1.1.3 規劃活動				
1.1.3.1 確定組員時間	1.1.1	4 7~4 13	與組員討論選 出所有人都可 去參訪的日期	林玫鈺
1.1.3.2 專業與議題準備	1.1.1	4/14	利用木匠的家 所提的想法,經 組員討論得出 多個選擇並製 成 PPT	全組同學



1.1.3.3 模擬訪談	1.1.2	4/14	練習所製作出 的 PPT 如何表 達給木匠的家 理解	全組同學
1.1.3.4 準備器材	1.1.3.	4/15	確認所需的器 材及使用方式	鄭郁潔
1.1.3.5 出發	1.1.1	4/15	最後確定出發 時間與交通方 式	洪立蓉

# 經過訪談後更加清楚確定要完成的專案內容為木匠的家 app。

作業名稱	前置	完成日期	重點	負責人
2. 訪談過程 2.1 訪談				
2.1.1 說出想法	2.1 ne Co	4/15	用筆電裡的簡 報向對方說明 我們的想法	魏鴻宇
2.1.2 訪談者想法	2.1.1	4/15	請訪談者說出 他的想法讓我 們參考	魏鴻宇
2.1.3 提出問題	2.1.2	4/15	聽完訪談者想 法後,對他所 選擇的項目進 行詢問	全組同學
2.1.4 紙筆記錄	2.1	4/15	將過程記錄下 來	李欣怡
2.2 總結				
2.2.1 決定實做題目	2.1	4/15	做最後的確認	魏鴻宇



2.2.2 拍照	2.1	4/15	與訪談者拍照	曾也馨
2.3.3 回家	2.2.2	4/15	確保路線及安全	洪立暮

經過分配後分三小組版面設計、美術設計、功能設計,而主要也是全組一起進行這個專案。

作業名稱	前置	預估日期	重點	負責人
3.後續作業 3.1 APP 製作				
3.1.1 初步設計	2.2	4/15~6/12	將木匠的家與 我們談的想法 進行討論後設 計最初的版本	全組同學
3.1.2 使用方法	3.1.1	4/15~6/12	小組討論出如 何使用 APP 來 捐物	全組同學
3.1.3 版面配置	3.1.1 3.1.2	4/15~6/12	經討論完小組 想法後,進行版 面的設計(以木 匠的家給的圖 表設計)	李欣怡曾也馨
3.1.4 美術設計	3.1.1 3.1.2	4/15~6/12	我們的想法與 木匠的家討論 後,可由木匠的 家所提供的美 術方面人員完 成	林玫鈺 魏鴻宇
3.1.5 功能設計	3.1.1 3.1.2	4/15~6/12	經過細部討論 後我們將所需	洪立蓉 鄭郁潔

功能都表現出 來(EX. 捐物分 大小、照相功 能、取得方法、 捐物人資料等
指物人資料等 等的功能設計)

完成 app 設計後,途中也與木匠的家聯繫來取得美術設計的資料,並拿到相關資訊資料,在經修改後,完成最後測試、書面資料、報告資料,到 6/16 當天報告。


作業名稱	前置	預估日期	重點	負責人
3.後續作業 3.2 持續訪談				
3.2.1 定期了解需求	The Co	4/15~6/12	定期與木匠的 家聯繫並給予 現在的進度	魏鴻宇
3.2.2 持續進行更改	3.1	4/15~6/12	依他們的要求 隨時更改 APP	全組同學
3.3 產品展現				
3.3.1 進行最後測試	3.2	6 12~6 15	在成品發表前 再做最後確認	全組同學
3.3.2 發表	3.3.1	6/16	期末發表	全組同學
3.4 整合資訊				
3.4.1 書面與電子檔製作	3.3	6 12~6 15	將成品所需資料整合,報告時 交上	全組同學



# 系統介紹

## ● 系統架構圖

主要分為主介面、小型捐物介面、大型捐物介面來進行設計。



## ◆ 主介面:

可以得知木匠的家主要資訊(聯繫方式、FB連結、信箱、LOGO···的基礎資料),另外還說明木匠的家捐物相關的簡介,讓使用者快速了解捐物所有相關的資訊,就可以進入捐物流程的步驟。

The Corpenter's House

#### ◆ 小型捐物介面:

主要說明小型捐物需要使用者(客戶)自行拿到或郵寄至木匠的家進行捐物以及填寫資料,並在介面中可以知道哪些物品算小型捐物,以及提醒捐贈者拿到木匠的家前請先自行做簡單清理、分類。


## ◆ 大型捐物介面:

主要說明大型捐物可捐贈的物品及步驟說明,就可進行捐贈者資料的填寫,之後再拍攝捐贈物品的照片,將資料填寫完後就可以完成所有流程,最後只須等木匠的家收到物品後的信息回復。



# ● 木匠的家 app 個案圖

整個 app 的個案圖,使用者方面分三個區塊(主頁面、小型捐物、大型捐物), 各自介面有進行功能設計,將所有功能結合為完整 app。而最後收到捐贈品 後木匠的家會在寄信息給捐贈者。



#### ◆ 主頁面:

木匠的家資料介紹與聯繫方式,可進行捐物的選擇。

### ◆ 小型捐物:

主要說明小型捐物為捐贈者自行拿到或郵寄到木匠的家的流程,以及前置動作。

## ◆ 大型捐物:

有大型捐物的流程說明,確定捐物後要先請使用者填寫捐贈資料,並拍 攝捐贈品照片,確定捐物後就送出資料。


## ◆ 確定捐物訊息:

木匠的家收到捐贈物後,會以寄信息的方式與捐贈者聯繫,確定收到物品。

## ● 木匠的家 app 流程圖


主要分三張圖來說明整個木匠的家 app 的流程,經過流程說明後會更了解 app 的使用及設計模式。

## ◆ 主頁面 流程圖




主要進入木匠的家 app 時可以進行的動作,可以看到木匠的家網頁和 fb 連結、寄信的地方、相關資訊,以及進行捐物的選擇,進入後可以選擇大型或小型捐物。

#### ◆ 小型捐物 流程圖



點選小型捐物後,會告知捐贈者小型捐物有哪些,並且說明要捐贈者自行拿 到或郵寄到木匠的家。之後就可以再繼續捐物或離開 app。

## ◆ 大型捐物 流程圖



點選大型捐物後,捐贈者會先得知大型捐物有哪些,如確定要捐贈,就可以進行下一頁的捐贈資料填寫,並拍下一張捐贈品的照片,之後確定所有流程都完成就可以送出資料,木匠的家會收到捐贈資料並記錄起來,等收到捐贈物後再寄訊息(以電話聯繫)方式通知居贈者已收到的消息。



# ● 使用技術

主要用 html5 來進行程式碼的撰寫及網頁的設計製作後,再用運 PhoneGap 將網頁打包成 app 來生成木匠的家 app。






HTML5是 HTML 最新的修訂版本,由全球資訊網協會(W3C)完成標準制定。目標是取代HTML 4.01和 XHTML 1.0標準,以期能在網際網路應用迅速發展的時候,使網路標準達到符合當代的網路需求。廣義論及 HTML5時間組合。它希望能夠減少網頁瀏覽器對於需要外掛程式的豐富性網路應用服務,並且提供更多能有效加強網路應用的標準集。HTML5添加了許多新的語法持徵,同時整合了 SVG 內容。並定義了處理非法文件的具體細節,使得所有瀏覽器和用戶端程式能夠一致地處理語法錯誤。



PhoneGap 是一款開放原始碼的行動裝置開發框架,旨在讓開發者使用 HTML、Javascript、CSS等Web APIs 開發跨平臺的行動裝置應用程式。原本由 Nitobi 公司開發,現在由 Adobe Systems 擁有。PhoneGap 是一個行動設備的API 接口集,利用 Javascript 存取這些接口可以調用諸如攝影機、羅盤等硬體系統資源。配合上一些基於 HTML5、CSS3 技術的 UI 框架,開發者得以快速地開發跨平台 App 而不需要編寫任何的原生代碼。由於使用 Web 技術,PhoneGap程式的載入和 UI 介面的反應都比原生的程式慢,因此被蘋果應用商店拒絕上架。

# 介面圖

## 說明



當進入木匠的家 app 後就會先看到這個 介面,使用者可以看 到有關木匠的家的 訊息,之後就可以進 行捐物。

70 X ■ 17:24



## 請問你要捐贈的物品是?





進行捐物前,使用者要先選擇自己要提自己要是大調增物品是 以型,就可以型,就可以上進行的捐贈。

M ₹ B . 64% 00:04

# 小型捐物

#### 服飾/書籍/生活用品/電器

以上物品,歡迎您親送/郵寄至 32087 桃園 市中壢區中北路二段373巷6弄5號 木匠的家 關懷協會收

溫馨提醒,捐贈前可以為我們做簡易清潔與分類喔!

#### 收物類別:

衣物、書籍、電器、生活用品物品無破損、 斷裂且配件完整都可以

基於衛生考量,不收物品

- 一二手贴手內衣物
- 限制級書籍與參考書
- 玩偶娃娃
- ·過期產品



#### 

以無法郵寄的物件為主,會派送專車進行載

清將物品拍照,並填寫線上捐物表。專員會 在工作天1~3天(不含周末與國定假日), 以電話回覆

溫馨提醒,捐贈前可以為我們做簡易清潔與 分類喔

#### 收物類別:

衣物、書籍、電器、生活用品物品無破損、 斷裂且配件完整都可以

基於衛生考量,不收物品

- 二手貼手內衣物
- -限制級書籍與參考書
- 玩偶娃娃
- 過期產品

確定捐物

後,使用者可以清楚 了哪物捐贈 或 家 鄉 類型 以 並 到 題 都 要 至 不 的 置 知 的 理 以 與 的 理

進入小型捐物流程



PAGE MANAGER AND	
STEP 1 拍攝照片、填寫物品說明	
填寫說明	
填寫說明 STEP 2 填寫基本資料 姓名:王大明	
STEP 2 填寫基本資料	



確定捐贈大型物品 人類 真 真 真 真 真 真 真 真 真 真 真 真 真 , 主要先 , 自 要 是 , 自 , 自 , 自 , 自 , 自 , 自 , 自 , 自 , 就 可 以 按 可 以 按 下 ( 发 ), 就 可 以 按 下 ( 发 ), 就 可 以 按 下 ( 定 键 。



主要日有否终按有消費是讓人類。





如捐物者按下取 消鍵,就會出現 「資料錯了嗎?」 的視窗,即可再次 進行資料的確。



# 會議記錄

會議紀錄表				
會議名稱: 第一次會議紀錄		主席:魏鸿字		
日期:2016/4/15	時間:10:00~11:00	紀錄:曾也馨		

參與人員:魏鴻宇、曾也馨、洪立蓉、李欣怡、林玫鈺、鄭郁潔

## 決議內容:

## 服務學習專案內容—捐物 App

## 主席報告:

## 一、 服務學習提案

向木匠的家負責人提專案內容

- A. 官網修改
  - (1). 捐物單設計

(流程照舊,捐物說明及聯絡表頁面各自作業)

- B. 商城
  - (1). 前台─陳列商品(分類方式再議)
  - (2). 後台─物資管理 (捐贈物資、欲販售商品,須配合 ERP 系統)
- C. App
  - (1). 手機捐物
  - (2). 捐贈者手機綁定 (方便聯絡)
  - (3). 回應表單處理狀況
- D. 上下班打卡
  - (1). RFID 打卡鐘

## 二、 專案最終決定—App

內容決議以及負責人意見

- A. 呈現方式
  - (1) 手機捐物

能夠直接透過手機拍照直接上傳,方便使用者填寫捐物單

- (2) 捐贈者手機綁定 不用重新填寫個人資料即可進行捐物
- (3) 回應表單處理狀況

木匠的家可透過 App 來回覆捐贈者,讓捐贈者得知捐贈物是否到達此處

- B. 負責人回應
  - (1) 有專屬 server 和雲端空間 有一台企業用 2TB 的雲端硬碟,但能否使用須再確認
  - (2) 希望手機綁定能於第一次使用時將各種資料填寫完畢資料包括:捐物單編號、姓名、電話、地址、照片
  - (3) 小型捐物能收到通知 當店家收到物品時能通知捐贈人
  - (4) 大型捐物能跟捐贈者確認回收時間
    - i. 能跟客戶確認回收時間,並能附加提醒功能、路線紀錄等
    - ii. 希望能再增加派車系統,方便安排回收路線
  - (5)後臺能有資料庫 能印出單據供負責人查閱

## 附件:



不 捐贈		引物明細		a 版 <b>2話:</b>	- 41					
地	市	æ	7	, pp	路	<b>.</b>	_段	巷	弄	1
	縣	鎮	里	粦В	往	ī	號		樓	
址	○透天	○無電梯	○有電	電梯	棟 〇	停車場	红	於		_社區
10						□電話	□現場 □(	言箱 □LII	NE OFB	其他
捐						填單:_	月 _		時	人
贈										
物		741				排車:_	月 _	目	時	人员
品						確認:	月 _		時	
着し	□照片確認								(B)	易評值

→ 無點解本区的影響性	" <u>გ</u> ბბბა <u>"</u>	情代替抽象。用行動實際刺激 - 从列油動 胃斑中
木	再用就好 木匠的家關懷協會 (The Carpenter	-
THE STATE OF THE S	ド型は300m (After Carperter House Caring Center)	** ****



# 組員的工作分配

組員	工作	內容說明
10244109 曾也馨 10244136 李欣怡	版面配置 與美術設計討論	經大家討論完初步設計及使用 方法後,進行 APP 版面配置的 設計,再經所有人討論,確定 最後的版面設計樣本。
10244124 魏鸿宇 10244235 林玫鈺	與木匠的家聯繫 美術設計	經大家討論完初步設計及使用 方法後,進行 APP 基本設計, 並與木匠的家討論,請他們那 邊的美術方面人員協助我們, 途中與小組成員進行確認及討 論。
10244145 洪立蓉 10244239 鄭郁潔	功能設計 app 程式碼撰寫	經大家討論完初步設計及使用 方法後,進行 APP 的功能設 計,並查詢如何撰寫這些功能 的程式,與小組成員進行確認 及討論後,加入 APP 程式中, 並完成 app 程式碼的撰寫。

